福州软件职业技术学院

课程设计任务书
课程名称：      施 工 组 织 课 程 设 计       
题    目： ××工业厂房单位工程施工组织设计
专业班级：           工程造价             
学    号：                                

学生姓名：                                

起讫日期：                                
指导教师：                                
若有疑问，请联系陈老师：13860612627

		绑扎基础钢筋

	59


	4

	基础模板

	73


	5

	基础混凝土

	87


	6

	回填土

	150


	主体工程

	7

	脚手架

	313


	8

	柱筋

	135


	9

	柱、梁、板模板（含楼梯）

	2263


	10

	柱混凝土

	204


	11

	梁、板筋（含楼梯）

	801


	12

	梁板混凝土（含楼梯）

	939


	13

	拆模

	398


	14

	砌空心砖墙（含门窗框）

	1095


	屋面工程

	15

	加气混凝土保温热层（含找坡）

	236


	16

	屋面找平层

	52


	17

	屋面防水层

	49


	装饰工程

	18

	顶层及墙面中级抹灰

	1648



	9

	外墙面砖

	957


	20

	楼地面及楼梯地砖

	929


	21

	底层龙骨吊顶

	148


	22

	铝合金窗扇安装

	68


	23

	胶合板门

	81


	24

	顶层及外墙面涂料

	380


	25

	油漆

	69


	26

	室外

	
	27

	水、电

	


内  

	 容

	时间

	
	1

	研究有关技术经济资料，熟悉图纸；开列施工过程项目，计算工程量；

	0.5d


	2

	确定施工顺序，合并工程项目；

	0.5d


	3

	编制单位工程施工进度计划（横道图）

	1.0d


	4

	编制单位工程施工进度计划（网络图）；

	1.5d


	5

	各资源需要量计划设计施工总平面图；

	1.5d 


	合  计

	5.0d



	  4．按时提交设计成果。

二、课程设计图纸内容（含要求）及张数

设计图纸共3张，分别为：以横道图表现的施工进度计划、以时间坐标网络表现的施工进度计划、单位工程施工平面图。

1.横道图：要求绘制出表现施工进度计划的横道图和劳动力需要量表。

2.网络图：要求绘制出完整的时间坐标双代号网络，合理安排各工作间的紧前紧后关系，并标出关键线路。

3.施工总平面图：要求根据场地特点和工程需要，合理安排垂直运输机械数量和位置；合理安排各种临时设施和材料堆场的大小和位置；合理布置临时道路、水、电线路等。


	三、主要参考资料

1.毛鹤琴主编，土木工程施工，武汉：武汉理工大学出版社，2000.8。

2.中国建筑工业出版社编，新版建筑工程施工质量验收规范汇编（修订版），北京：中国建筑工业出版社，2003年11月。
3.江正荣、朱国梁编，简明施工计算手册（第三版），北京：中国建筑工业出版社出版，2005.7。

4.建筑施工手册编写组编，建筑施工手册（第四版），北京：中国建筑工业出版社，2003.1。
5.《建筑安装工程统一劳动定额》建筑工业出版社出版。

	任务下达日期  2015 年    月     日
	完成日期  2015年    月   日

	指导教师                 （签名）


	学  生                （签名）


说明：本表除签名外均可采用计算机打印。本表不够，可另加页。

附件1、劳动力需要量计划

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附件2、主要材料需要量计划

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附件3、构件需要量计划
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附件4、施工机械需要量计划
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


附件5、主要施工机械设备表
	序号
	机械(设备) 名称
	型号规格
	数量

(台)
	额定功率(KW)
	生产能力

	1
	施工电梯
	SCD200/200A
	5
	7.5
	30m/min

	2
	混凝土搅拌机
	JZC500
	2
	10.5
	0.5m3/次

	3
	砂浆搅拌机
	HJ—200
	5
	3
	0.2m3/次

	4
	蛙式打夯机
	HW—60
	2
	3
	140～150次/min

	5
	平板振动器
	ZB—1..5
	5
	2..2
	2850次/min

	6
	插入振动器
	ZX—50
	10
	1.5
	1400次/min

	7
	钢筋切断机
	QZ40—1
	2
	5.5
	Ф6～40

	8
	钢筋调直机
	GT4/14
	2
	4
	Ф4～14

	9
	钢筋弯曲机
	GW40
	2
	3
	Ф6～40

	10
	对焊机
	UN—75
	2
	75
	20～30次/h

	11
	直流电焊机
	AX7—300
	2
	12
	0～300A

	12
	交流对焊机
	BQ—300
	2
	10
	≤30KVA

	13
	电动试压泵
	PSY—60
	1
	2..2
	≤80Mpa

	14
	台式钻床
	IJ516—W
	5
	1
	≤Ф16㎜

	15
	电动套丝机
	QJ4—C
	2
	2.2
	≤Ф159㎜

	16
	电动切割机
	DQX—005
	2
	1.5
	≤100㎜

	17
	水泵
	2GC—2
	5
	7
	扬程25m

	18
	锯木机
	MJ264
	5
	3
	宽280×厚195

	19
	管道滚槽机
	GS—5
	2
	1.1
	≤150㎜

	20
	PP-R热熔机
	
	2
	
	DN15～100

	21
	钢筋压接机
	Ф20以上
	2
	3
	60个/小时

	22
	石材切割机
	
	2
	2.2
	30㎡/h

	23
	柴油发电机组
	TFW—280L
	1(套)
	
	三相400


附件6、总平面图
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